

# Calendrier



## CALENDRIER SYNTHETIQUE PHRCI 2021 - GIRCI Grand Ouest

DATE	EVENEMENT
26 juillet 2021	Lancement Appel à Projets
10 septembre 2021	Ouverture de la plateforme pour dépôt LOI
<b>08 octobre 2021 midi</b>	<b>Dépôt d'une lettre d'intention</b>
Du 8 au 12 octobre 2021	Analyse recevabilité des LOI / répartition rapporteurs / envoi
Du 13 octobre au 03 novembre 2021	Évaluation des lettres d'intention par les rapporteurs (membres de la CES)
22 novembre 2021	Sélection des lettres d'intention par la Commission d'Evaluation Scientifique (CES) du GIRCI GO
<b>31 janvier 2022 midi</b>	<b>Dépôt du projet complet par les DRCI</b>
Du 1 <sup>er</sup> février au 1 <sup>er</sup> mars 2022	Expertises des dossiers complets par 2 experts hors GO
Du 7 au 27 mars 2022	Analyses des dossiers complets par les rapporteurs (membres de la CES)
Du 28 au 30 mars 2022	Analyse notes discordantes
Du 31 mars du 30 avril 2022	Recherche 3ème expert et envoi des dossiers discordants aux 3ème experts (retour attendu max 30/04/2022)
13 mai 2022	Sélection des projets financés par la Commission d'Evaluation Scientifique du GIRCI GO
Fin mai 2022	Envoi des projets retenus à la DGOS pour validation et annonce des résultats
Date non communiquée	Validation de la sélection par la DGOS